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□ 명시이월 사업 조서('23년도 ⇒ '24년도)

계  국    비 도  비 군  비

98건 25,616,838 18,614,078 1,301,089 2,502,043 14,810,946

92건 23,016,702 17,739,621 1,156,486 2,502,043 14,081,092

 기획감사실
 군정의 기획·평가

 및 정책개발
군정 기획·조정 관리 군정시책 추진 207-01  국책공모사업 신청 타당성 조사 용역 200,000 36,430 - - 36,430  용역 준공시기 미도래  ‘24.02.20.

 기획감사실  군정홍보 관리 양양군 이미지 관리 재난안전 전광판 제작 설치(특교세) 401-01  물치 재난안전 전광판 제작 설치 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000  준공시기 미도래  ‘24.05.31.

 자치행정과  자치행정 역량 강화 군정협력체제 구축 출향단체 고향희망심기사업 지원 405-01  양양군민회 재경연락사무실 집기 구입 10,000 10,000 - - 10,000
 강원도민회관 추가 리모델링에

 따른 재경사무소 배정 지연
 ‘24.03.30.

 자치행정과
 주민 삶의 질 향상 지

원
주민복지시설 운영관리 종합복지회관 운영관리 401-01  잔교리 경로당 그린리모델링 공사 142,078 142,078 130,860 11,218 -

 국도비 교부금 교부 지체(도비

 12월 중 교부 완료예정)
 ‘24.12.30.

 자치행정과
 주민 삶의 질 향상 지

원
주민복지시설 운영관리 종합복지회관 운영관리 401-01  학포리 경로당 그린리모델링 공사 88,466 88,466 81,480 6,986 -

 국도비 교부금 교부 지체(도비

 12월 중 교부 완료예정)
 ‘24.12.30.

 자치행정과
 주민 삶의 질 향상 진

원
주민복지시설 운영관리 종합복지회관 운영관리 401-01  도화리 경로당 신축 475,000 8,100 - - 8,100

 BF 인증기관 측 수검 방문일자

 지연(당초11.17. →12.15. 변경)
 ‘24.03.30.

 복지정책과
 사회복지운영 관리

(사회복지/일반)
사회보장운영 생활지원비 지원사업 301-01  생활지원비 지원사업 74,719 10,000 - 6,660 3,340

 지출시기 미도래

 (도비보조 사업기간 연장)
 ‘24.12.30.

복지정책과
장묘관리

(사회복지/노인청소년)
코로나19지원 코로나19사망자장례비지원  301-01  코로나19 유족 장례비  60,000 10,000  10,000

 지출시기 미도래

 (국비보조 사업기간 연장)
 ‘24.12.30.

복지정책과
장묘관리

(사회복지/노인청소년)
코로나19지원 코로나19사망자장례비지원 301-14  코로나19 전파방지 예방조치비  11,790 8,082  8,082

 지출시기 미도래

 (국비보조 사업기간 연장)
 ‘24.12.30.

 교육체육과  양양체육경쟁력확보 강원도민체육대회준비 강원도민체육대회 201-03
 도민체전 공개행사(개폐회식 등) 대행

 공모
950,000 950,000 - - 950,000  지출시기 미도래  ‘24.06.30.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 강화 체육시설 확충 양양골프연습장 조성사업 401-01  양양골프연습장 조성사업 30,000 30,000 - - 30,000  지출시기 미도래  ‘24.03.30.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 강화 체육시설 확충 사이클경기장 에어돔 설치공사 401-01  사이클경기장 에어돔 설치공사 30,000 30,000 - - 30,000  지출시기 미도래  ‘24.03.30.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 확보
 강원도민체육대회

준비
강원도민체육대회 401-01 종합운동장 트랙 개보수사업 970,000 970,000 - 250,000 720,000  지출시기 미도래  ‘24.05.31.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 확보
 강원도민체육대회

준비
강원도민체육대회  401-03 종합운동장 트랙 개보수사업 30,000 30,000 - - 30,000  지출시기 미도래  ‘24.05.31.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 확보
 강원도민체육대회

준비
 강원도민체육대회  401-01 사이클경기장 트랙 개보수사업 550,000 550,000 - - 550,000  지출시기 미도래  ‘24.05.31.

 교육체육과  양양체육 경쟁력 확보
 강원도민체육대회

준비

 양양 종합운동장 트랙

개보수사업
 401-01 종합운동장 트랙 개보수사업 500,000 500,000 500,000 - -  지출시기 미도래  ‘24.05.31.

 경제에너지과  고용촉진및안정 실업대책관리 지역주도형청년일자리사업 301-14  지역주도형청년일자리사업(인센티브) 19,098 15,798 7,899 2,370 5,529  지출시기 미도래  ‘24.12.31.

307-02  지역혁신형 청년일자리사업 151,990 51,563 28,652 6,879 16,032
 사업비 부족 및 지출시기

 미도래
 ‘24.12.31.

307-14  지역혁신형 청년일자리사업 17,937 17,937 9,965 2,392 5,580
 사업비 부족 및 지출시기

 미도래
 ‘24.12.31.

 경제에너지과  고용촉진및안정 실업대책관리 소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업 301-04
 소멸위기지역 창업청년지원형 청년

 일자리사업
10,638 10,638 5,910 1,418 3,310

 사업비 부족 및 지출시기

 미도래
 ‘24.12.31.

 경제에너지과  고용촉진및안정 실업대책관리 소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업 307-02
 소멸위기지역 창업청년지원형 청년

 일자리사업
93,612 48,612 24,306 7,292 17,014

 사업비 부족 및 지출시기

 미도래
 ‘24.12.31.

                    (단위 : 천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 통계목  예 산 액산출부기명

 경제에너지과  고용촉진및안정 실업대책관리 지역혁신형청년일자리사업

완   공
예정일

합                 계

일    반    회    계

2023 이월액
이월사유
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계  국    비 도  비 군  비

                    (단위 : 천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 통계목  예 산 액산출부기명
완   공
예정일

2023 이월액
이월사유

 세무회계과
 재산관리

(일반공공/일반행정)
청사관리 청사 시설정비 401-01  현북면사무소 직원대기실 증축공사 700,000 253,321 - - 253,321  지출시기 미도래  '24.01.12.

 세무회계과
 재산관리

(일반공공/일반행정)
청사관리 청사 시설정비 401-02

 현북면사무소 직원대기실 증축공사

 감리비
7,000 7,000 - - 7,000  지출시기 미도래  '24.01.12.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 스마트 관광도시 고도화(1년차) 201-01  스마트관광 홍보마케팅 및 데이터 구입 160,000 107,000 - - 107,000
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.05.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 스마트 관광도시 고도화(1년차) 201-02  플랫폼 클라우드 및 솔루션 이용료 65,500 55,500 - - 55,500
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.05.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 스마트 관광도시 고도화(1년차) 202-01  국내여비 1,000 1,000 - - 1,000
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.05.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 스마트 관광도시 고도화(1년차) 401-01  스마트관광 시설 유지관리 28,000 24,612 - - 24,612
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.05.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 스마트 관광도시 고도화(1년차) 405-01 워케이션센터 가구 및 집기 구입 12,000 12,000 - - 12,000
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.05.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 워케이션 활성화 공모사업  201-01 워케이션 활성화 홍보마케팅 17,200 10,000 - - 10,000
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.03.30.

 관광문화과  관광기반 확충 및 관리 관광기반 구축 워케이션 활성화 공모사업  401-01 워케이션센터 화상회의 부스 제작 설치 40,800 40,800 - - 40,800
 지출시기 미도래

 (23년 11월 고도화사업 승인)
‘24.03.30.

관광문화과 해양관광 진흥 해양관광 활성화 코리아둘레길 쉼터 사업 101-04  코둘쉼터 안내 및 프로그램 보조 40,000 34,647 17,325 8,661 8,661
 지출시기 미도래 (시설물 보수

 작업으로 프로그램 운영 지연)
‘24.12.30.

관광문화과 해양관광 진흥 해양관광 활성화 코리아둘레길 쉼터 사업 201-02  쉼터 공공운영비 4,400 3,917 1,959 979 979
 지출시기 미도래 (시설물 보수

 작업으로 프로그램 운영 지연)
‘24.12.30.

관광문화과 해양관광 진흥 해양관광 활성화 코리아둘레길 쉼터 사업 201-03  쉼터 프로그램 운영비 77,600 74,185 37,093 18,546 18,546
 지출시기 미도래 (시설물 보수

 작업으로 프로그램 운영 지연)
‘24.12.30.

관광문화과 해양관광 진흥 해양관광 활성화 코리아둘레길 쉼터 사업 405-01  쉼터 시설물 설치 10,000 10,000 5,000 2,500 2,500
 지출시기 미도래 (시설물 보수

 작업으로 프로그램 운영 지연)
‘24.12.30.

관광문화과
 관광레포츠

경쟁력 강화
관광레포츠 시설 확충 서프센터 조성 사업 401-01  서프 센터 조성 500,000 500,000 - - 500,000  사업부지 검토기간 지연 ‘24.10.31.

관광문화과  문화재 보존관리 유형 문화재 관리 양양 낙산사 관리동 개축 및 석축정비(1차) 402-01
  양양 낙산사 관리동 개축 및 석축 정비

  (1차)
600,000 120,000           84,000           18,000           18,000  지출시기 미도래 ‘24.01.30.

관광문화과  문화재 보존관리 유형 문화재 관리 양양 낙산사 제선충 방재 사업 401-01  양양 낙산사 제선충 선충  방재 사업 80,000 16,000           11,200             2,400             2,400  지출시기 미도래 ‘24.12.30.

관광문화과  문화재 보존관리 유형 문화재 관리 양양 낙산사 연하당 내부 및 주변정비 402-01  양양 낙산사 연하당 내부 및 주변 정비 250,000 50,000           35,000             7,500             7,500  지출시기 미도래 ‘24.12.30.

관광문화과  문화재 보존관리 유형 문화재 관리 양양 낙산사 일원 탐방로 안전난간 설치 401-01 양양 낙산사 일원 탐방로 안전난간 설치 65,000 13,000 9,100             1,950             1,950  지출시기 미도래 ‘24.12.30.

 도시계획과  도시개발 도시계획정비  군계획시설 유지관리 401-01
 낙산중로2-16호선 도로암거 보수 및

 재가설
500,000 420,000 - - 420,000  절대공기 부족  '24.06.30.

 도시계획과  도시개발 도시계획정비
 양양소로 1-2호선(복개길)

도로정비공사
401-01 양양소로 1-2호선(복개길)도로정비공사 200,000 100,000 - - 100,000  지장물 이전 협의 지연  '24.06.30.

 도시계획과  아동복지증진 육아통합지원센터
 육아통합지원센터 신축

(국공립어린이집 확충)
405-01

 양양 하나국공립어린이집 신축

 (기자재비)
10,000 10,000 5,000 2,500 2,500  지출시기 미도래  '24.01.31.

 환경과  폐기물 관리 종합폐기물처리시설 조성 매립장 정비사업 기본 및 실시설계용역 401-01  매립장 정비사업 기본 및 실시설계용역 100,000 100,000 - - 100,000  지출시기 미도래  '24.09.30.

 건설과  하천정비 하천유지관리 지방하천 수해복구사업 401-01  지방하천 수해복구 사업 317,114 317,114 - 216 316,898
 도비보조 사업비 교부결정

 지연(11월) 절대공기 부족
 '24.12.30.

 건설과  하천정비 하천유지관리 재해예방사업(유수소통)(보조)  401-01 유수소통 지장물 정비사업 125,000 31,000 - 15,500 15,500  집행시기 미도래  '24.06.30.
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 건설과  하천정비 하천유지관리 지방하천 유지관리 401-01  동명천 제방 시설물 정비공사 70,000 70,000 - - 70,000  추경1회 예산, 절대공기 부족  '24.06.30.

 건설과  하천정비 하천유지관리 지방하천 유지관리 401-01  후천(갈천리) 제방 시설물 보강공사 100,000 100,000 - - 100,000  추경2회 예산, 절대공기 부족  '24.06.30.

 건설과  교통망확충 군도 정비 사업 군도 유지보수 401-01
 교량점검용역(정기, 정밀안전점검, 정밀

 안전진단, 내진성능평가)
250,000 130,130 - - 130,130

 양양교 정밀안전진단 PQ진행

중
 '24.03.31.

 건설과  교통망확충 군도 정비 사업 군도 유지보수 401-01  시특법 교량 등 유지보수사업 1,000,000 705,115 - - 705,115  집행시기 미도래  '24.06.30.

 건설과  교통망확충 군도 정비 사업 군도 유지보수 401-01  수산리(89-1) 주차장 확포장공사 100,000 100,000 - - 100,000  집행시기 미도래  '24.06.30.

 건설과  교통망확충 농어촌도로 정비사업 농어촌도로 확포장사업 401-01
 손양205호(수여교) 재설치 실시설계용

역
60,000 21,917 - - 21,917

 실시설계 미완료, 공법선정

 검토중
 '24.06.30.

 건설과  교통망확충 농어촌도로 정비사업 농어촌도로 확포장사업 401-01 양양102호선(실내체육관 앞) 접속도로공사 300,000 300,000 - - 300,000  집행시기 미도래  '24.06.30.

 건설과  교통망확충 농어촌도로 정비사업 농어촌도로 확포장사업 401-01
 국도7호선(터미널~연창배수펌프장간)

도로 및 인도확장공사
350,000 350,000 - - 350,000  집행시기 미도래  '24.08.31.

 건설과  농어촌도로정비사업 농어촌도로정비사업 국도44호선 횡단보도육교설치 401-01  국도44호선 횡단보도육교설치 550,000 550,000 - - 550,000  집행시기 미도래  '24.02.24.

 건설과  교통망 확충 소규모 민원해결 소규모 기반시설 획보사업 401-01  공수전리 잠수교 설치공사 50,000 50,000 - - 50,000  관련법 검토 및 공법 선정중  '24.06.30.

 건설과  교통망 확충 소규모 민원해결 소규모 기반시설 획보사업 401-01  고노골 마을안길 포장공사 25,000 25,000 - - 25,000
 국공유지 협의 지연

 (2회 추경예산)
 '24.06.30.

 건설과  교통망 확충 소규모 민원해결 소규모 기반시설 획보사업 401-01  상복리(543) 마을안길 개설공사 70,000 70,000 - - 70,000
 인근 토지주 협의 및 공사

 기간 부족
 '24.06.30.

 건설과  교통망 확충 소규모 민원해결 소규모 기반시설 획보사업 401-01  우암리 마을교량 설치 100,000 100,000 - - 100,000
 공사기간 부족 및 동절기 공사

 중지(2회 추경 예산)
 '24.06.30.

 건설과  농업기반강화 농업생산기반 구축 숫골 재해위험저수지 정비사업(보조) 401-01  재해위험저수지 정비사업(숫골) 200,000 200,000 100,000 20,000 80,000
 실시설계 완료, '24년도 예산과

 병행하여 사업추진
 '24.12.31.

 건설과  농업기반강화 농업생산기반 구축 재난 위험시설 정비사업 401-01  미정비 세천(용호리) 정비사업 400,000 380,470 - - 380,470
 실시설계 완료, '24년도 사업

 추진(공사기간 부족)
 '24.06.30.

 건설과  농업기반강화 농업생산기반 구축 재난 위험시설 정비사업 401-01 ICT 기반저수지(포매) 원격계측 경보시스템 구축사업230,000 230,000 - - 230,000
 실시설계 완료, '24년도 사업

 추진( 공사기간 부족)
 '24.06.30.

건설과 교통망 확충 군도 정비 사업
양양교~양양대교간

(군도4호선) 도로개설
401-01 양양교~양양대교간(군도4호선) 도로개설 300,000 300,000 300,000

공기부족

(간주편성/특별교부세)
 '24.12.31.

 건설과 농업기반강화 농업생산기반 구축 재난 위험시설 정비사업 401-01 소규모 위험시설 유천교 정비공사 300,000 300,000 300,000
공기부족

(간주편성/특별조정교부금)
 '24.12.31.

 안전교통과
재난예방 관리체계

구축

방재시설 및

 장비운영
남문배수펌프장 시설 개선 401-01 남문배수펌프장 시설 개선 700,000 700,000 700,000

공기부족

(간주편성/특별교부세)
 '24.12.31.

 안전교통과
재난예방 관리체계

구축
방재활동 관리 방재활동지원(보조) 201-01 제설제 및 방한용품 구입 20,000 20,000 20,000

공기부족

(간주편성/도비보조금)
 '24.02.28.

 안전교통과
재난예방 관리체계

구축
방재활동 관리 방재활동지원(보조) 401-01  한파저감시설 설치 60,000 60,000 60,000

공기부족

(간주편성/도비보조금)
 '24.02.28.

 안전교통과
 재난예방 관리체계

구축
재난위험시설물 정비 재해예방사업 401-01

 낙산 풍수해생활권정비사업 타당성

 조사 및 기본계획 용역 1식
50,000 20,000 - - 20,000  준공시기 미도래  '24.02.28.

 안전교통과  대중교통육성지원 운송사업지원 농촌형교통모델사업(공공형버스) 307-09  마을버스 운영 672,000 27,000 - - 27,000  버스노선 연장운행 지연  ‘24.06.30.
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 안전교통과  대중교통육성지원 운송사업지원 택시운송재정지원 402-02  택시복지 회관 건립 지원 사업 400,000 259,141 - 129,571 129,570
 부지 협의 지연, 동절기 공사

 중단
 ‘23.12.31.

 안전교통과
 사회안전망

인프라 구축
통합관제센터 및 CCTV관리 지능형CCTV설치 및 통합관제센터 고도화 401-01

 지능형 CCTV 및 지능형관제시스템

 구축 1식
500,000 500,000 - - 500,000

 특별교부세 교부(11월) 및 절대

 공기 부족
 '24.06.30.

 해양수산과  해양관광진흥 해양레저 개발 어촌어항 관광특성화(인구항)사업 401-01 어촌어항 관광특성화(인구항)사업 150,000 29,319 - - 29,319
 선급 지급 후 잔액 준공시기

 미도래
 ‘24.01.05.

 해양수산과  어업경쟁력 강화 어업인 생산기반 지원 소형어선 인양기 설치(전환사업) 401-01  소형어선 인양기 설치 100,000 100,000 - 86,000 14,000
 인양기 납품업체 선정 지연 및

 조달구매 계약 준비절차 소요
 '24.06.30.

 해양수산과  어업경쟁력 강화 어업인 생산기반 지원 수산물 종합 유통물류센터 건립(전환사업) 401-01  수산물 종합 유통물류센터 건립 2,300,000 2,300,000 - 1,495,000 805,000
 BF인증 등 행정절차 협의 지연

 공사 착준공 지연됨
 '24.07.31.

 해양수산과  어업경쟁력 강화 어업인 생산기반 지원 수산물 유통 인프라 구축 402-02  수산물 유통 인프라 구축 120,000 120,000 - 45,000 75,000
 남애항 공모사업 선정으로

 사업내용 변경 후 진행
 '24.06.30.

 삭도추진단  관광인프라구축 국립공원편의시설확충 설악산 오색삭도 지원사업 401-01  오색삭도 관리 운영 기본계획수립 100,000 40,000 - - 40,000
 용역 결과에 따른 과업추가로

 인한 사업비 이월
 ‘24.05.30.

 삭도추진단  관광인프라구축 국립공원편의시설확충 설악산 오색삭도 지원사업 207-01  공사 설립 타당성 검토 용역 100,000 100,000 - - 100,000
 공사설립 타당성 검토 자료

 작성 지연
 ‘24.11.30.

 삭도추진단  관광인프라구축 국립공원편의시설확충 해안권발전 선도사업(오색자연휴양체험지구조성) 401-01
 오색2리 내부도로 개선공사 실시설 용

역
100,000 86,879 - - 86,879  주민의견 반영 및 협의 지연  ‘24.04.30.

 미래도시기획단
 도시개발기획 및 정책

개발
미래 성장기반 구축 미래준비기획 207-01  특구지정 연구용역 120,000 23,000 - - 23,000  준공기간  미도래  '24.09.08.

 미래도시기획단
 도시개발기획 및 정책

개발
미래 성장기반 구축 미래준비기획 401-01

 산업단지 타당성분석 및 기본계획수립

 용역
200,000 36,000 - - 36,000  준공기간  미도래  '24.02.26.

 미래도시기획단
 도시개발기획 및 정책

개발
미래 성장기반 구축 유휴 군유지 개발 401-01  낙산 유휴 군유지 개발 420,000 160,000 - - 160,000  행정절차 이행기간 소요  '24.03.31.

 보건소  주민의료서비스제공 감염병 예방 코로나19 환자 격리 치료비 지원 307-01  코로나19 격리입원치료비 지원 6,810 6,810 3,405 3,405 -
 지출시기 미도래

 (국도비보조 사업기간 연장)
 ‘24.12.31.

 농업기술센터  농업소득향상 농산물 유통관리 강원쌀 소비촉진 지원(포장재 지원) 307-02  강원쌀 소비촉진 지원 32,000 32,000 - 9,600 22,400
 양양군 양곡 통합 유통법인

 설립 지연으로 사업 추진 지연
 '24.08.30.

 농업기술센터  축산 경쟁력 강화 축산분뇨 관리 및 지원 가축분뇨 고속발효시설 지원 402-02  가축분뇨 고속발효시설 지원 75,000 75,000 - 22,500 52,500
 양돈단지 ASF발병으로 사업

 지연
 '24.06.30.

 농업기술센터  축산 경쟁력 강화 축산물청정·안정성강화
 가축질병 예방 및 검진약품

구입 등 지원
301-14  소 브루셀라, 결핵병 채혈 보정비 지원 12,750 12,750 12,750 - -  국비보조사업 기간 연장  '24.06.30.

 농업기술센터  축산 경쟁력 강화 축산물청정·안정성강화 ASF, HPAI, FMD 상시방역체계구축 201-02
 거점소독시설 및 통재초소 운영 용역비

 (인건비)
295,000 80,000 24,000 56,000  도비보조사업 기간 연장  '24.06.30.

 농업기술센터  농업경쟁력 향상 농촌마을 공동체 활성화 마을단위 종합개발(창조적마을만들기)(전환사업) 401-01  창조적마을 만들기사업 900,000 610,000 - - 610,000  동절기 공사중단  '24.04.30.

 농업기술센터  농업경쟁력 향상 농촌마을 공동체 활성화 농촌유휴시설활용지역활성화(농촌협약) 401-01 농촌유휴시설활용지역활성화 시설비 55,000 55,000 27,500 - 27,500
 사업대상지 변경에 따른 행정

 절차 지연
 '24.12.31.

농업기술센터  농업경쟁력 향상  농촌 소득기반 조성  농촌자원복합산업화지원  402-02 간편식 로터리 포장기 설비 보강 67,200 67,200 - 48,000 19,200  지출시기 미도래  '24.03.31.

농업기술센터  농업경쟁력 향상  농촌 소득기반 조성  농촌마을 활력 프로젝트 사업  402-01 농촌마을 활력 프로젝트(마을사업) 300,000 300,000 - 150,000 150,000  최종선정 및 보조금 교부 지연  '24.02.28.

농업기술센터  농업경쟁력 향상  농촌 소득기반 조성  농촌마을 활력 프로젝트 사업  307-02
 농촌마을 활력 프로젝트

 (마을활력 프로그램)
30,000 30,000 - 15,000 15,000  최종선정 및 보조금 교부 지연  '24.02.28.

상하수도사업소 상수도관리  먹는물상수도관리 소규모 용수개발사업(전화사업) 401-01
 소규모 수도시설 개량

 (법수치 합실교 인근)
500,000 478,090 - - 478,090

 설계진행에 따른 절대공기

 부족 및 주민 협의 지연
 '24.06.30.

 상하수도사업소  하수도관리 하수도운영관리 오염방지사업 401-01  종합운동장 하수관로 정비 450,000 200,000 - - 200,000  지출시기 미도래  '24.04.20.
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계  국    비 도  비 군  비

                    (단위 : 천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 통계목  예 산 액산출부기명
완   공
예정일

2023 이월액
이월사유

 남대천

시설사업소

 남대천 활성화 기반

조성
남대천 시설물 관리 양양군 파크골프장 증설 401-01  양양군 파크골프장 증설공사 400,000 400,000 - - 400,000

 공사시기 미도래

 (설계용역 진행 전)
 '24.08.30.

6건 2,600,136 874,457 144,603 - 729,854

경제에너지과 발전소주변지역정비 발전소주변지역지원 발전소주변지역 기본지원사업(양수)  402-02 발전소주변지역기본지원사업 335,900 7,200 7,200 - -  마을협의로 사업시기 연기  '24.12.31.

상하수도사업소 상수도관리(자본) 정배수지관리(자본) 정수장 소형생물 대응체계 구축사업  401-01 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 918,000 252,406 126,203 - 126,203  절대공기 부족  '24.03.31.

상하수도사업소 상수도관리(자본) 정배수지관리(자본) 정배수지 시설개선(자본)  401-01 정수장 기술진단용역 156,236 46,871 - - 46,871
 원주지방환경청 기술진단

 결과 승인 지연
 '24.03.31.

상하수도사업소 상수도관리 상수도 유지관리 상수도관망 및 마을상수도 기술진단 용역 401-01
양양군 상수도관망 및 마을상수도

 기술진단 용역
620,000 122,384 - - 122,384  지출시기 미도래  '24.09.19.

상하수도사업소 상수도관리 상수도 유지관리 상수도 기반시설 확충사업 401-01
 낙산배수지(증설) 설치사업 및 기본

 및 실시설계 용역
500,000 375,596 - - 375,596  지출시기 미도래  '24.09.19.

상하수도사업소 상수도관리 상수도 유지관리 상수원보호구역 주민지원사업 405-01  상수원보호구역 주민지원사업(남애) 70,000 70,000 11,200 - 58,800
 사업종류 및 사업명 변경 승인

 지연
 '24.03.31.

 특    별    회    계
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