

# 계속비사업조서

## □ 계속비사업조사

회계연도 : 2024년  
 예산구분 : 3회주경  
 회계구분 : 일반회계, 특별회계

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
합 계 : 일반회계 43건 / 특별회계 2건					45건	492,882,400	79,389,950	58,149,619	21,240,331	43,990,000	28,059,864	15,930,136	91,531,450	85,739,800	192,231,200			
일반회계					43건	475,092,400	78,389,950	57,149,619	21,240,331	40,990,000	25,966,269	15,023,731	91,031,450	81,132,800	183,548,200			
교육체육과	양양 체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	양양 종합스포츠타운 조성사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2025(5년) ○ 사업위치 : 손양면 학포리 319번지 외 ○ 사업량 : 약 68,600㎡ ○ 사업내용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 사격장 1동 등	1,760,000	1,760,000	40,827	1,719,173	-	-	-	-	-	-	-	토지협의 불가에 따른 사업 종료	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 사업위치 : 손양면 학포리 319번지 외 ○ 사업량 : 약 68,600㎡ ○ 사업내용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 사격장 1동 등	1,760,000	1,760,000	40,827	1,719,173	-	-	-	-	-	-	-		-
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	사이클경기장 에어돔 설치	신규	○사업기간 : 2024~2026(3년) ○사업량 : 에어돔 조성 1식 ○사업내용 : 양양 사이클 경기장 에어돔 조성 사업	12,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	10,000,000	-	-		
관광문화과	관광레포츠 경쟁력 강화	관광레포츠 시설 확충	지역수요맞춤 지원사업(서평비치로드 조성사업)	기존(A)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 3,219㎡ ○사업내용 - 서평테마거리, 볼파크공원 - 죽도정 둘레길 등 조성, 활어회센터 조성	2,089,000	2,089,000	1,296,345	792,655	-	453,209	△ 453,209	-	-	-	-	사업기간 및 사업 내용 변경	
				변경(B)	○사업기간 : 2019~2025(7년) ○사업량 : 3,219㎡ ○사업내용 - 서평테마거리, 볼파크공원 - 죽도정 둘레길 등 조성, 사위장 조성	2,089,000	2,089,000	1,296,345	792,655	-	453,209	△ 453,209	-	-	-	-		-
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	중광정리 도로 확포장사업	기존(A)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=525m ○사업내용 : 도시계획도로 개설	4,900,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	2,500,000	900,000	-	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=525m ○사업내용 : 도시계획도로 개설	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	600,000	-		-
				증감(B-A)		△ 1,300,000	-	-	-	△ 1,500,000	-	△ 1,500,000	500,000	△ 300,000	-	-		
관광문화과	양양진전사승방복원사업	유형문화재관리	도 지정 문화재 보수정비(양양진전사지 승방복원)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2024년(2년) ○사업량 : 진전사지 승방복원 ○사업내용 : - 진전사지 승방복원 - 진전사지 불법건축물 철거	1,320,000	-	-	-	660,000	-	660,000	660,000	-	-	-	사업기간 변경	
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2025년(3년) ○사업량 : 진전사지 승방복원 ○사업내용 : - 진전사지 승방복원 및 주변정비 - 진전사지 불법건축물 철거	1,320,000	-	-	-	660,000	-	660,000	660,000	-	-	-		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광문화과	문화예술진흥	군민 문화서비스 제공	양양군립도서관 건립(전환사업)	기존(A)	○사업기간 : 2022년~2024년(3년) ○사업량 : 군립도서관 1개소 ○사업내용 : 양양군립도서관 신축	5,880,000	350,000	19,737	330,263	1,870,000	319,140	1,550,860	2,725,000	935,000		사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2022년~2026년(5년) ○사업량 : 군립도서관 1개소 ○사업내용 : 양양군립도서관 신축	5,880,000	350,000	19,737	330,263	1,870,000	319,140	1,550,860	2,725,000	935,000		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관광문화과	문화예술진흥	군민 문화서비스 제공	양양읍 복합문화센터 내 문화원 조성 (전환사업)	신규	○사업기간 : 2024~2027년(4년) ○사업량 : 양양문화원 이전 신축 1개소 ○사업내용 : 양양읍 복합문화센터 내 양양 문화원 조성	4,000,000	-	-	-	-	-	200,000	-	3,800,000		
도시계획과	도시개발	도시계획정비	중광정리 군관리계획(시설:도로(중로3류 등))확포장공사	기존(A)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=1.85km ○사업내용 : 군계획도로개설	4,642,000	-	-	-	500,000	500,000	-	2,500,000	1,642,000	-	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=1.85km ○사업내용 : 군계획도로개설	4,642,000	-	-	-	500,000	500,000	-	2,200,000	1,942,000	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 300,000	300,000	-		
도시계획과	도시개발	도시계획정비	주정리 군관리계획(시설:도로(중로1류))확포장공사	기존(A)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=1.00km ○사업내용 : 군계획도로개설	6,300,000	-	-	-	800,000	800,000	-	1,700,000	3,800,000	-	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=1.00km ○사업내용 : 군계획도로개설	6,300,000	-	-	-	800,000	800,000	-	2,200,000	3,300,000	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	500,000	△ 500,000	-		
도시계획과	도시개발	도시계획정비	종합운동장~7번 국도간 군계획도로 개설공사	기존(A)	○사업기간 : 2019~2024(6년) ○사업량 : 도로개설 L=1.95km ○사업내용 : 군계획도로개설	16,300,000	7,300,000	7,300,000	-	3,500,000	3,192,376	307,624	5,500,000			총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2019~2025(7년) ○사업량 : 도로개설 L=1.95km ○사업내용 : 군계획도로개설	12,000,000	7,300,000	7,300,000	-	3,500,000	3,192,376	307,624	-	1,200,000	-	
				증감(B-A)		△ 4,300,000	-	-	-	-	-	-	△ 5,500,000	1,200,000	-	
산림복지과	휴양시설경영	휴양림 관리	목재문화체험장 재조성공사	기존(A)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 목재문화체험장 1개소 ○사업내용 : 목재문화체험장 재조성	5,000,000	-	-	-	250,000	16,592	233,408	244,400	4,505,600	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2026(4년) ○사업량 : 목재문화체험장 1개소 ○사업내용 : 목재문화체험장 재조성	7,263,400	-	-	-	250,000	16,592	233,408	244,400	2,500,000	4,269,000	
				증감(B-A)		2,263,400	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,005,600	4,269,000	



부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	자연재해위험지구 정비(입암)	기존(A)	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역 등 1식 ○ 사업내용: 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역	1,100,000	500,000	500,000	-	300,000	294,960	5,040	300,000	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 사업량 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역 등 1식 ○ 사업내용: 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역	1,100,000	500,000	500,000	-	300,000	294,960	5,040	300,000	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	물치지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 685m ○ 사업내용 : 물치항 일원에 해일피해 방지	23,906,000	-	-	-	1,148,000	716,600	431,400	140,000	12,618,000	10,000,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 685m ○ 사업내용 : 물치항 일원에 해일피해 방지	23,906,000	-	-	-	1,148,000	716,600	431,400	200,000	1,000,000	21,558,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 60,000	11,618,000	△ 11,558,000		
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	용호지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 320m ○ 사업내용 : 후진항 일원에 해일피해 방지	14,696,000	-	-	-	708,000	536,000	172,000	140,000	7,848,000	6,000,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 320m ○ 사업내용 : 후진항 일원에 해일피해 방지	14,696,000	-	-	-	708,000	536,000	172,000	200,000	1,000,000	12,788,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 60,000	6,848,000	△ 6,788,000		
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	전진지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 687m ○ 사업내용 : 낙산항 일원에 해일피해 방지 조성	10,386,000	-	-	-	500,000	400,000	100,000	140,000	5,746,000	4,000,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제增高 687m ○ 사업내용 : 낙산항 일원에 해일피해 방지 조성	10,386,000	-	-	-	500,000	400,000	100,000	200,000	1,000,000	8,686,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 60,000	4,746,000	△ 4,686,000		
안전교통과	항공활성화 지원 및 운영	항공 산업 활성화	양양국제공항 화물 터미널 구축 및 인프라 환경조성	기존(A)	○ 사업기간 : 2022~2026(5년) ○ 사업량 : 양양국제공항 화물터미널 구축 및 인프라환경조성 1식 ○ 내용 : 양양국제공항에 화물터미널 구축 물류단지조성	30,700,000	7,400,000	-	7,400,000	10,800,000	-	10,800,000	4,250,000	4,250,000	4,000,000	사업여건 변경에 따른 사업 종료
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 양양국제공항 화물터미널 구축 및 인프라환경조성 1식 ○ 내용 : 화물터미널 구축 및 물류단지조성	3,250,000	2,600,000	-	2,600,000	650,000	-	650,000	-	-	-	
				증감(B-A)		△ 27,450,000	△ 4,800,000	-	△ 4,800,000	△ 10,150,000	-	△ 10,150,000	△ 4,250,000	△ 4,250,000	△ 4,000,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
해양수산과	해양관광진흥	해양레저 개발	후진항 어촌신활력 증진사업	기본(A)	○ 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년) ○ 사업량 : 어촌신활력증진사업 1식 ○ 사업내용 : 뱃터조직 운영, 어촌스테이션 및 돌봄스테이션 신축 등	10,000,000	-	-	-	1,000,000	725,777	274,223	998,619	4,001,381	4,000,000	연도별 사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년) ○ 사업량 : 어촌신활력증진사업 1식 ○ 사업내용 : 뱃터조직 운영, 어촌스테이션 및 돌봄스테이션 신축 등	10,000,000	-	-	-	1,000,000	725,777	274,223	1,000,000	3,900,000	4,100,000		
				증감(B-A)		-						1,381	△ 101,381	100,000			
해양수산과	친환경 연안관리	연안관리	동산지구 연안 정비사업	신규	○사업기간 : 2024~2028(5년) ○사업량 : 돌제 90m, 양빈 100,000㎡ ○사업내용 : 연안정비시설물 설치	14,708,000	-	-	-	-	-	900,000	6,900,000	6,908,000			
해양수산과	해양관광진흥	해양레저 개발	수산항 어촌신활력 증진사업	신규	○사업기간 : 2024 ~ 2028(5년) ○사업량 : 어촌신활력증진사업 1식 ○사업내용 : 수산항 복합시설 신축 및 디자인 창업창작센터 조성 등	24,620,000	-	-	-	-	-	2,462,000	2,462,000	19,696,000			
스마트정보과	스마트 행정환경 조성	스마트도시 조성	스마트도시 계획 수립	기존(A)	○사업기간 : 2024~2025(2년) ○사업량 : 스마트도시계획구역 1식 ○사업내용 : 스마트도시계획구역 1식 - 스마트도시계획 수립, 군민 리빙랩 운영 - 스마트시티 공모사업 기획	400,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○사업기간 : 2024~2025(2년) ○사업량 : 스마트도시계획구역 1식 ○사업내용 : 스마트도시계획구역 1식 - 스마트도시계획 수립	300,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000		-
				증감(B-A)		△ 100,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 100,000	-		
삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산 오색식도 설치	기존(A)	○사업기간 : 2015~2025(11년) ○사업량 : 3.3km ○사업내용 : 관광형식도 설치용역	112,400,000	6,330,000	5,847,591	482,409	1,800,000	280,013	1,519,987	15,700,000	40,000,000	48,570,000	총사업비 및 사업기간 변경	
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2026(12년) ○사업량 : 3.3km ○사업내용 : 관광형식도 설치용역	99,400,000	6,330,000	5,847,591	482,409	1,800,000	280,013	1,519,987	15,800,000	7,000,000	68,470,000		
				증감(B-A)		△ 13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	△ 33,000,000		19,900,000
삭도추진단	관광 인프라 구축	주변개발 사업 추진	오색식도 연계 개발사업	신규	○ 사업기간 : 2024~2026년(3년) ○ 사업량 : 보행데크(L=0.9km), 생태탐방로(L=0.2km), 풀내음쉼터(516㎡) ○ 사업내용 : 자연환경보전이용시설(오색 오향 풀내음길) 조성 공사	3,275,000	-	-	-	-	-	-	208,000	557,000	2,510,000		
미래도시 기획단	개발기획 및 정책	미래 성장기반 구축	양양 역세권 개발	기존(A)	○ 사업기간 : 2024~2025(2년) ○ 사업량 : 투자선도지구지정 설계 1식 ○ 사업내용 : 양양역세권 투자선도지구지정	1,000,000	-	-	-	-	-	-	600,000	400,000	-	총사업비 및 사업기간 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2024.6~2026.6(3년) ○ 사업량 : 투자선도지구지정 설계 1식 ○ 사업내용 : 양양역세권 투자선도지구지정	900,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-		400,000
				증감(B-A)		△ 100,000	-	-	-	-	-	-	△ 100,000	△ 400,000	400,000		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기술센터	농업소득 향상	유통정책 지원	농촌 신활력플러스 사업(균특)	기존(A)	○사업기간 : 2021~2024(4년) ○사업량 : 11개 단위사업 ○사업내용 : 양양군 로컬푸드 활성화 플랫폼 구축을 위한 SW 및 HW사업	7,000,000	3,500,000	3,500,000	-	1,400,000	278,414	1,121,586	2,100,000	-	-	연도별 사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2021~2026(6년) ○사업량 : 11개 단위사업 ○사업내용 : 양양군 로컬푸드 활성화 플랫폼 구축을 위한 SW 및 HW사업	7,000,000	3,500,000	3,500,000	-	1,400,000	278,414	1,121,586	1,800,000	300,000	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 300,000	300,000	-		
농업기술센터	농촌개발기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	강현면 기초생활 거점조성	기존(A)	○사업기간 : 2022~2025(4년) ○사업량 : 기초생활 SOC사업, 정주여건 개선, S/W 사업 ○사업내용 : 어울림센터신축 1식, 도로 및 하천 정비 등 1식 등	7,000,000	400,000	101,452	298,548	1,116,800	-	1,116,800	3,489,200	1,994,000	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2022~2027(6년) ○사업량 : 기초생활 SOC사업, 정주여건 개선, S/W 사업 ○사업내용 : 어울림센터신축 1식, 지역 역량강화사업 1식 등	4,000,000	400,000	400,000	-	1,116,800	93,039	1,023,761	1,178,000	1,305,200	-	
				증감(B-A)		△ 3,000,000	-	298,548	△ 298,548	-	93,039	△ 93,039	△ 2,311,200	△ 688,800	-	
농업기술센터	농촌개발기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	현북면 기초생활 거점조성(농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 문화복지커뮤니티센터 1개소 등 ○사업내용 : 문화복지커뮤니티센터 신축, 문화복지 콘텐츠 구축 및 운영 등	6,000,000	-	-	-	426,000	-	426,000	1,650,000	1,308,000	2,616,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 문화복지커뮤니티센터 1개소 등 ○사업내용 : 문화복지커뮤니티센터 신축, 문화복지 콘텐츠 구축 및 운영 등	6,000,000	-	-	-	426,000	70,000	356,000	1,155,000	2,002,000	2,417,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	70,000	△ 70,000	△ 495,000	694,000	△ 199,000		
농업기술센터	농촌개발기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	양양읍 농촌중심지 활성화(농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 복합문화센터 1개소 등 ○사업내용 : 복합문화센터(문화원복합화) 신축, 배후마을서비스 전달체계구축 등	15,000,000	-	-	-	806,000	-	806,000	2,531,000	3,887,670	7,775,330	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 복합문화센터 1개소 등 ○사업내용 : 복합문화센터(문화원복합화) 신축, 배후마을서비스 전달체계구축 등	15,000,000	-	-	-	806,000	140,000	666,000	1,590,000	2,480,000	10,124,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	140,000	△ 140,000	△ 941,000	△ 1,407,670	2,348,670		
농업기술센터	농촌개발기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	현남면 농촌중심지 활성화(농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 행정문화복합센터 1개소 등 ○사업내용 : 행정문화복합센터 신축, 배후 마을 서비스 전달체계 구축 운영 등	12,000,000	-	-	-	656,000	-	656,000	2,352,000	2,997,330	5,994,670	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 행정문화복합센터 1개소 등 ○사업내용 : 행정문화복합센터 신축, 배후 마을 서비스 전달체계 구축 운영 등	12,000,000	-	-	-	656,000	552,000	104,000	1,510,000	2,382,000	7,452,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	552,000	△ 552,000	△ 842,000	△ 615,330	1,457,330		





부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수관거 관리	하수관거 정비 (강현)	기준(A)	○ 사업기간 : '21~'25(4년) ○ 위 치 : 강현면 물갈리,둔전리 일원 ○ 사 업 량 : 하수관거 4.8km, 펌프5개소	7,701,000	259,000	202,414	56,586	142,600	-	142,600	4,125,000	3,174,400	-	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : '21~'25(4년) ○ 위 치 : 강현면 물갈리,둔전리 일원 ○ 사 업 량 : 하수관거 4.8km, 펌프5개소	7,701,000	259,000	202,414	56,586	142,600	-	142,600	4,285,800	3,013,600	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	160,800	△ 160,800	-		
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	농어촌마을하수도 정비	농어촌 마을 하수도 정비(서립)	기준(A)	○ 사업기간 : '21~'24(4년) ○ 위 치 : 서면 서림리 일원 ○ 사 업 량 : 소규모공공하수처리시설 1식	4,747,000	371,800	250,000	121,800	-	-	-	3,648,000	727,200	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : '21~'26(6년) ○ 위 치 : 서면 서림리 일원 ○ 사 업 량 : 소규모공공하수처리시설 1식	9,410,000	371,800	250,000	121,800	-	-	-	-	4,518,000	4,520,200	
				증감(B-A)		4,663,000	-	-	-	-	-	△ 3,648,000	3,790,800	4,520,200		
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수관거 관리	양양처리구역 하수관로 정비사업	기준(A)	○ 사업기간 : '22~'24(3년) ○ 위 치 : 양양읍,서면,손양면,강현면 일원 ○ 사 업 량 : 기본 및 실시계획 용역 1식	875,000	200,000	200,000	-	475,000	413,338	61,662	200,000	-	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : '22~'26(5년) ○ 위 치 : 양양읍,서면,손양면,강현면 일원 ○ 사 업 량 : 하수관로 8.99km, 맨홀펌프장 8개소, 배수설비 180가구	12,179,000	200,000	200,000	-	475,000	413,338	61,662	200,000	6,089,000	5,215,000	
				증감(B-A)		11,304,000	-	-	-	-	-	-	-	6,089,000	5,215,000	
상하수도 사업소	하수도관리	하수도정비 기본계획	하수도정비기본 계획(변경) 용역	기준(A)	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 위 치 : 양양군 전지역 ○ 사 업 량 : 하수도정비기본계획(변경) 1식	1,200,000	500,000	500,000	-	400,000	400,000	-	300,000	-	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 위 치 : 양양군 전지역 ○ 사 업 량 : 하수도정비기본계획(변경) 1식	1,220,000	500,000	500,000	-	400,000	400,000	-	320,000	-		
				증감(B-A)		20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-		
특별회계					2건	17,790,000	1,000,000	1,000,000	-	3,000,000	2,093,595	906,405	500,000	4,607,000	8,683,000	
상하수도 사업소	상수도관리	정배수지관리	오색정수장 시설 개량사업	기준(A)	○사업기간 : 2024~2027(4년) ○사 업 량 : 여과지 설치 1식 ○사업내용 : 노후 여과기 및 부대설비 교체	11,427,000	-	-	-	-	-	-	1,714,000	1,714,000	7,999,000	연도별 예산 및 사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2024~2026(3년) ○사 업 량 : 여과지 교체 1식 ○사업내용 : 노후 여과기 및 부대설비 교체	11,427,000	-	-	-	-	-	-	500,000	2,244,000	8,683,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	△ 1,214,000	530,000	684,000		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
상하수도 사업소 (공기업 특별회계)	상수도관리	상수도유지관리	급수취약지역 식수원 개발 (전환사업)	기존(A)	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사 업 량 : 상수관로 설치 L=15.0km, 가압장 설치 1개소 배수지 설치 1개소 ○ 사업내용 : 서면지구 상수관로 신설 공사비 및 부대비	4,000,000	1,000,000	1,000,000	-	3,000,000	2,093,595	906,405		-	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 사 업 량 : 상수관로 설치 L=15.0km, 가압장 설치 1개소 배수지 설치 1개소 ○ 사업내용 : 서면지구 상수관로 신설 공사비 및 부대비	6,363,000	1,000,000	1,000,000	-	3,000,000	2,093,595	906,405	-	2,363,000		
				증감(B-A)		2,363,000	-	-	-	-	-	-	-	2,363,000		